



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566




คำนำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่สำนัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 กำหนดให้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร-สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำปีไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำปีเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป



สารบัญ

หน้า 1

แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 2

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 7

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 8

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 9

แผนภูมิแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 11

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ และจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 44

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

หน้า 49


สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)



แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนไตรมาสที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 55 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 45 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	127,817,600.00	2,372,650.00	1,402,650.00	6,728,622.78	47,105,024.22	74,953,953.00	41.80	
	รายจ่ายประจำ	123,756,600.00	2,006,650.00	1,402,650.00	6,103,822.78	47,053,024.22	71,203,753.00	42.74	
	- งานบริหารทั่วไป	74,947,800.00	1,149,050.00	1,015,050.00	5,078,558.55	28,364,207.81	41,639,033.64		สป./กองยุทธฯ/กจ.
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,886,500.00	-	-	25,425.00	1,770,214.48	3,090,860.52		กองยุทธฯ
	- งานบริหารงานคลัง	43,089,600.00	842,600.00	372,600.00	941,085.23	16,624,593.03	25,993,921.74		คลัง/สารสนเทศภาษีฯ
	- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	832,700.00	15,000.00	15,000.00	58,754.00	294,008.90	479,937.10		หน่วยตรวจสอบภายใน
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	4,061,000.00	366,000.00	-	624,800.00	52,000.00	3,750,200.00	15.29	
	- งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)	4,061,000.00	366,000.00	-	624,800.00	52,000.00	3,750,200.00		สป./กองยุทธฯ
2	แผนงานรักษาความสงบภายใน	32,571,000.00	4,957,500.00	868,500.00	503,158.05	11,098,789.46	25,058,052.49	31.65	
	รายจ่ายประจำ	32,571,000.00	823,500.00	868,500.00	503,158.05	11,098,789.46	20,924,052.49	35.67	
	- งานเทศกิจ	11,033,000.00	32,000.00	32,000.00	168,994.60	4,071,011.03	6,792,994.37		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,184,400.00	373,500.00	373,500.00	217,873.45	5,463,258.43	10,503,268.12		
	- งานจราจร	5,353,600.00	418,000.00	463,000.00	116,290.00	1,564,520.00	3,627,790.00		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	4,134,000.00	-	-	-	4,134,000.00	-	
	-งานจราจร (ครุภัณฑ์)		4,134,000.00				4,134,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	1,564,400.00	1,185,900.00	8,474,799.15	130,281,570.21	179,720,770.64	43.57	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	1,205,000.00	1,185,900.00	8,305,099.15	130,228,270.21	179,114,370.64	43.61	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	-	-	53,969.26	3,331,061.26	5,016,029.48		สำนักงานการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	510,000.00	820,900.00	7,129,792.37	69,133,957.69	96,807,349.94		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	585,000.00	210,000.00	1,063,904.04	55,891,941.65	72,525,634.31		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	155,000.00	57,433.48	1,871,309.61	4,765,356.91		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	359,400.00	-	169,700.00	53,300.00	606,400.00	26.89	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (ครุภัณฑ์)	-	254,500.00	-	65,400.00	53,300.00	135,800.00		
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		สำนักงานการศึกษา
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ครุภัณฑ์)	-	104,900.00	-	104,300.00	-	600.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	1,758,100.00	3,536,050.00	4,914,355.72	28,219,759.34	38,836,434.94	46.04	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	1,439,600.00	3,536,050.00	4,145,059.72	28,219,759.34	38,794,730.94	45.48	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	629,600.00	2,013,000.00	379,979.70	5,065,746.95	7,021,873.35		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	187,000.00	518,000.00	2,555,052.55	5,960,886.65	10,793,560.80		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	623,000.00	1,005,050.00	1,210,027.47	17,193,125.74	20,979,296.79		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	318,500.00	-	769,296.00	-	41,704.00	94.86	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	-	92,500.00	-	92,500.00	-	-		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	133,500.00	-	232,796.00	-	704.00		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	92,500.00	-	444,000.00	-	41,000.00		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	800,000.00	-	605,693.93	4,920,542.03	7,069,464.04	43.87	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	800,000.00	-	605,693.93	4,920,542.03	7,069,464.04	43.87	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	-	-	19,140.00	2,206,141.73	2,572,418.27		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	800,000.00	-	586,553.93	2,714,400.30	4,497,045.77		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	25,125,700.00	2,927,700.00	16,262,167.59	67,312,100.17	89,335,542.24	48.33	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	19,918,700.00	2,927,700.00	16,247,167.59	67,312,100.17	84,143,542.24	49.83	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	1,551,000.00	4,000.00	505,604.87	5,048,543.78	6,810,951.35		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	13,619,700.00	1,928,700.00	15,127,808.62	53,748,565.70	65,480,725.68		สช. / สส.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	4,748,000.00	995,000.00	613,754.10	8,334,747.02	11,671,598.88		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	5,207,000.00	-	15,000.00	-	5,192,000.00	0.29	
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ครุภัณฑ์)	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00		สช. / สส.
	- งานบำบัดน้ำเสีย (ครุภัณฑ์)	-	3,007,000.00	-	15,000.00	-	2,992,000.00		สำนักช่าง
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,211,356.96	3,344,298.00	9,224,245.04	33.06	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,211,356.96	3,344,298.00	9,224,245.04	33.06	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	65,000.00	65,000.00	1,211,356.96	3,344,298.00	9,224,245.04		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	1,060,000.00	1,360,000.00	485,780.67	11,354,443.08	13,957,576.25	45.90	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	990,000.00	1,360,000.00	485,780.67	11,354,443.08	13,887,576.25	46.02	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	440,000.00	690,000.00	227,832.67	921,171.40	7,419,395.93		สำนักงานการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	50,000.00	70,000.00	213,748.00	7,881,667.68	4,175,784.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	500,000.00	600,000.00	44,200.00	2,551,604.00	2,292,396.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	
	- งานศาสนาฯ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00		สำนักช่าง
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	55,805,019.00	67,253,019.00	2,876,517.52	23,840,626.97	153,273,205.51	14.84	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	1,286,200.00	2,253,500.00	2,735,517.52	23,840,626.97	40,104,355.51	39.86	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	116,000.00	283,300.00	383,942.00	3,086,754.28	4,656,303.72		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	1,170,200.00	1,970,200.00	2,351,575.52	20,753,872.69	35,448,051.79		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	54,518,819.00	64,999,519.00	141,000.00	-	113,168,850.00	0.12	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ (ค่า	-	167,300.00		-	-	167,300.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	54,351,519.00	64,999,519.00	141,000.00	-	113,001,550.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	559,031.80	3,622,747.77	3,441,170.43	54.86	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	559,031.80	3,622,747.77	3,441,170.43	54.86	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	203,450.00	154,000.00	559,031.80	3,622,747.77	3,441,170.43		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	510,000.00	595,000.00	110,947.00	1,047,626.26	1,979,026.74	36.93	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	510,000.00	595,000.00	110,947.00	1,047,626.26	1,979,026.74	36.93	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	7,660.00	236,666.00	431,174.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	510,000.00	595,000.00	103,287.00	810,960.26	1,547,852.74		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	2,146,000.00	17,020,000.00	592,924.00	105,504,074.44	112,173,601.56	48.61	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	2,146,000.00	17,020,000.00	592,924.00	105,504,074.44	112,173,601.56	48.61	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	96,367,819.00	96,367,819.00	43,325,355.17	437,651,601.95	709,023,042.88	40.42	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	31,394,100.00	31,368,300.00	41,605,559.17	437,546,301.95	582,059,888.88	45.15	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	64,973,719.00	64,999,519.00	1,719,796.00	105,300.00	126,963,154.00	1.42	

สรุปผลการดำเนินโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ				ที่ได้ดำเนินการ			
		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ		โครงการ		งบประมาณ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	148	38.44	806,113,519.00	45.04	69	17.92	227,600,029.00	12.72	41	10.65	79,110,510.00	4.42
2	ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	9	2.34	10,900,000.00	0.61	5	1.30	3,550,000.00	0.20	3	0.78	2,550,000.00	0.14
3	ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	11	2.86	747,309,600.00	41.75	4	1.04	770,000.00	0.04	4	1.04	770,000.00	0.04
4	ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ ชีวิต	123	31.95	34,319,730.00	1.92	119	30.91	25,593,530.00	1.43	25	6.49	15,622,730.00	0.87
5	ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	72	18.70	161,279,500.00	9.01	50	12.99	120,837,400.00	6.75	39	10.13	114,977,400.00	6.42
6	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	22	5.71	29,982,000.00	1.68	16	4.16	2,761,300.00	0.15	10	2.60	1,622,000.00	0.09
รวมทั้งสิ้น		385	100.00	1,789,904,349.00	100.00	263	68.31	381,112,259.00	21.29	122	31.69	214,652,640.00	11.99

หมายเหตุ : ที่ได้ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นร่วมกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ


แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำไตรมาสที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)


จำนวนโครงการ




แผนภูมิแสดง

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำปีงบประมาณที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)




ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ดำเนินการเสร็จสิ้น	13	4.94
ระหว่างดำเนินการ	109	41.44
ยังไม่ดำเนินการ	135	51.33
ยกเลิก	6	2.28
รวม	263	100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำปีงบประมาณที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 263 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 381,112,259.00 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 238 โครงการ งบประมาณ 330,129,259 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	44	176,617,029.00	180,242.25	-	-	-	25	51,535,510.00	180,242.25	17	34,081,519.00	2	91,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	2,161,300.00	-	-	-	3	2,550,000.00	2,161,300.00	1	500,000.00	1	500,000.00
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	245,185.000000	-	-	-	4	770,000.00	245,185.00	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	119	25,593,530.00	9,706,979.69	4	4,010,000.00	3,944,979.69	21	11,612,730.00	5,762,000.00	94	9,970,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	50	120,837,400.00	46,512,182.20	6	9,530,000.00	7,440,021.68	33	105,447,400.00	39,072,160.52	8	5,680,000.00	3	180,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	2,761,300.00	798,383.00	3	647,000.00	581,599.00	7	975,000.00	216,784.00	6	1,139,300.00	-	-
รวม	238	330,129,259.00	59,604,272.14	13	14,187,000.00	11,966,600.37	93	172,890,640.00	47,637,671.77	126	51,371,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			5.46			39.08			52.94		2.52
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	50,983,000.00	-	-	-	-	16	27,575,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
รวม	25	50,983,000.00	-	-	-	-	16	27,575,000.00	-	9	23,408,000.00	-	-
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			64.00			36.00		0.00
รวมทั้งสิ้น	263	381,112,259.00	59,604,272.14	13	14,187,000.00	11,966,600.37	109	200,465,640.00	47,637,671.77	135	74,779,619.00	6	91,680,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			4.94			41.44			51.33		2.28

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน เกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายครึ่งหนึ่งของเงิน งบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนตลาดล่าง	660,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		ขออนุญาต ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ		-	660,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อม ท่อนขึ้นลง ชุมชนบางกุ้ง	720,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำรูปแบบรายการ		-	720,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางบ้านบาง หลาและศูนย์เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดิน พังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68		สำรวจ ออกแบบ		-	19,980,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนนคอนนง จากสี่แยกกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67		สำรวจ ออกแบบ		-	9,100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ศ.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน			65,000,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่ง ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ค.66-ก.พ.67		ยกเลิกโครงการ		-	26,000,000.00		
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		เสนอขออนุมัติจ้าง		-	2,500,000.00	✓	
13	โครงการขยายเขตประปา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,680,519.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,680,519.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 3/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	187,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	187,000.00	✓	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	937,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	937,000.00	✓	
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนปทุมพร 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	814,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.67		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	814,000.00	✓	
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	555,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง		-	555,000.00	✓	
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	756,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	756,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนการเคหะต่อเนื่องถนนพหลโยธินเล 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,026,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	4,026,000.00	✓	
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนพหลโยธินเล 15/5 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,854,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	1,854,000.00	✓	
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนคอนกรีต 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	779,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	779,000.00	✓	
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีต 37,39 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,341,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	2,341,000.00	✓	
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	355,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	355,000.00	✓	
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษมบริเวณสี่แยกเสม็ดเรียง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,857,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,857,000.00	✓	
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,877,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,877,000.00	✓	
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,978,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,978,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนสวนแก้ว 6 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	141,000.00	-	-	เม.ย.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	141,000.00	✓	
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนยางงาม (หน้าหมู่บ้านสวนยางงาม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	3,513,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	3,513,000.00		✓
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,960,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,960,000.00		✓
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านสุขเจริญ) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	4,000,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	4,000,000.00		✓
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	549,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	549,000.00		✓
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	970,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	970,000.00		✓
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 4 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	729,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	729,000.00		✓
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 16 แยก 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	619,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	619,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 35/2 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	147,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		เขียนแบบ ออกแบบ		-	147,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ บ้านมะขาม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,130,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ย.66	✓			-	1,130,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนชนเกษม 26 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,927,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	2,927,000.00		✓
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโกลรฐบุรีเวมแยกโรงเรียน เทศบาล 1 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	929,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66	✓			-	929,000.00		✓
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ฝิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ และระบบเปิด-ปิดประตูกันน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,800,000.00	-	-	ก.พ.-ก.ย.66		สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง		-	1,800,000.00	✓	
40	โครงการปรับปรุงฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ทั้ง 2 ข้าง ถนนปรีดาราชฎูร์ แยกซ้าย 1 (ชอย ส.ดาวเทียม) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง		-	2,000,000.00	✓	
41	โครงการขยายฝิวจราจรถนนดอนนก ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	5,000,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง พิจารณาผล e-bidding		-	5,000,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนชนเกษม 30 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,950,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	1,950,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจระจกถนนตลาดล่าง 41 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	436,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	436,000.00		✓
44	โครงการจ้างเหมาแรงงานผู้ต้องขัง ขุดลอกท่อระบายน้ำ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	2,500,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,500,000.00	✓	
รวม		176,617,029.00	-	-					180,242.25	176,436,786.75		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
45	โครงการเค้ทาดาว/สวีตปีใหม่	500,000.00	500,000.00	-	ต.ค.65-ก.พ.66		ยกเลิกโครงการ งดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา ริณสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา		-	-		
46	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		327,100.00	372,900.00	✓	
47	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		94,200.00	205,800.00	✓	
48	โครงการยื่นหัวแหลมหาสงกรานต์	500,000.00	-	150,000.00	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	650,000.00		✓
49	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	150,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง		1,740,000.00	160,000.00	✓	
รวม		3,550,000.00	500,000.00	500,000.00					2,161,300.00	1,388,700.00		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
50	โครงการลดโลกร้อนกับ นครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดอบรมแกนนำเยาวชน ในสถานศึกษาด้านลด ภาวะโลกร้อน และจัด อบรมแกนนำชุมชนด้าน ลดภาวะ โลกร้อน		114,815.00	85,185.00	✓	
51	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ตรวจคุณภาพน้ำ ทุกเดือนและติดตามผล การเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง		-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
52	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	70,000.00	✓	
53	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมรณรงค์พลาสติก แลกแต้ม, กิจกรรม ขยะอันตรายและ กล่องเครื่องดื่ม, กิจกรรมขยะรีไซเคิล แลกของสัญจร, กิจกรรมสะพานบุญรี ไซเคิล		130,370.00	169,630.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					245,185.00	524,815.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
54	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
55	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66		ดำเนินการอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์		2,415.00	47,585.00	✓	
56	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00		✓
57	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		จัดเตรียมกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนตัวอย่างด้านสุขภาพต่างพื้นที่		208,200.00	993,100.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
58	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดประชุมประจำเดือน วันที่ 15 มี.ค. 2566 ประชุมทางวิชาการและคำ เสนอผลงานของคณะ กรรมการบริหารกรรมการ แกนนำสุขภาพชุมชน		33,000.00	46,200.00	✓	
59	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
60	โครงการรณรงค์การควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		อนุมัติดำเนินโครงการ แล้ว		-	200,000.00	✓	
61	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดจรัสสิรินธรา สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
62	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66			✓	93,120.00	6,880.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
63	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมตรวจฟันหญิง ตั้งครรภ์ , ตรวจฟันและ ทาฟลูออไรด์ในเด็กที่มา รับวัคซีน		57,000.00	-	✓	
64	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		61,600.00	138,400.00	✓	
65	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ ยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารใน เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	
66	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
67	โครงการช่วยเหลือการติดเอคส์ จากแม่สู่ลูกสมาชิกชาวไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
68	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	ก.ค.-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
69	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนสถาน (เตาเผา ศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		ขั้นตอนการเบิกจ่าย		2,000,000.00	-	✓	
70	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65		จัดกิจกรรมการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ หลักสูตร "สูงวัยเข้มแข็ง ใส่ใจพัฒนาตนเอง"		789,710.00	10,290.00	✓	
71	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	170,000.00		✓
72	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ส.ค.66		จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรกรในเมือง"		42,265.00	207,735.00	✓	
73	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		ประชุมคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน		-	50,000.00		✓
74	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00		✓
75	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		จัดฝึกอบรมและศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ณ กทม. นนทบุรี และ เพชรบุรี		317,570.00	182,430.00	✓	
76	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓			-	80,000.00	✓	
77	โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนที่ทาง ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและ ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
78	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	9,999.69	0.31	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
79	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
80	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ที่บ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
81	โครงการบริการรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowance Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
82	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		จัดฝึกอบรมและศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัด เพชรบุรี		766,710.00	33,290.00	✓	
83	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร การลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม (สิทธิเสมอภาคชาย- หญิง)		7,400.00	92,600.00	✓	
84	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่ มารดาที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
85	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
86	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66		จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกร เรื่องแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน		72,000.00	128,000.00		✓
87	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนชุมชนประจำปี		179,700.00	320,300.00	✓	
88	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ กทม. และกาญจนบุรี		1,062,300.00	287,700.00	✓	
89	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65			✓	241,860.00	58,140.00	✓	
90	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	42,000.00		✓
91	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
92	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
93	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓
94	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
95	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00		✓
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม เครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00		✓
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง /ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00		✓
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปเครื่องต้มสมุนไพรและ เบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00		✓
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00		✓
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริก (น้ำพริกไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ) /ชุมชนตลาดใหม่-คอนนง	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00		✓
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด แพนซี) /ชุมชนวัดโพธารวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซน วิช) และน้ำสมุนไพรร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชิง) /ชุมชนเทศบาล	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00		✓
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนตาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (ขนมปุยฝ้ายแฟนซี,ขนมชั้น ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลาว์ไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด) /ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพันธ์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเทียนโบราณและ น้ำแก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00		✓
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาล สด) และน้ำสมุนไพรร เพื่อสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเสื้อผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนาก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไวน์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ ชุมชนราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00		✓
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก /ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00		✓
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางใบไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00		✓
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00		✓
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การจัดสานกระเป่าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00		✓
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน /ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00		✓
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามีด้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00		✓
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล /ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00		✓
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาอุก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม /ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00		✓
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00		✓
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00		✓
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผลิตเครื่องมือประมงพื้นบ้าน /ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกระเป่ากระจูดคูหา /ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00		✓
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำยาคมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00		✓
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล /ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00		✓
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การสานกระเป่าจากเส้นพลาสติก /ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
134	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำโตปลาแห้งและแหนมตุ้ม /ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
135	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร อินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565) /ชุมชนลูกเสือ-การุณราชบุรี	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
136	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปและถนอมอาหาร ไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตาธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
137	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้นท์แก้วและเครื่องใช้ ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
138	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย /ชุมชนเพชรวิลา	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
139	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
140	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า /ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
141	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
142	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำน้ำพริกจากหมู น้ำพริกกุ้งสด โตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
143	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด /ชุมชนเสรีไท	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
144	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอม ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
145	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ /ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
146	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและคั่วกลิ้งไต้ปลาแห้ง /ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00		✓
147	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำหมฝอยและหมูกระจาก /ชุมชนตลาดคอนนง	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
148	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00		✓
149	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓
150	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00		✓
151	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
152	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
153	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมเบเกอรี่และขนมไทย /ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00		✓
154	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง /ชุมชนสิริศุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00		✓
155	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ /ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
156	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำเครื่องตีสมุนไพรรและขนมไทย /ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
157	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน /ชุมชนท่ากูบ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00		✓
158	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำขนมไทย/ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00		✓
159	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำกาแฟโมก้าพอก/ชุมชนในลิก	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00		✓
160	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค เคดูพาง/ชุมชนรวมแพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00		✓
161	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มผลิตภัณ์ด้วยเทคนิค เคดูพาง/ชุมชนมะขามเดี่ยว	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00		✓
162	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00		✓
163	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00		✓
164	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การทำอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00		✓
165	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
166	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ออกสำรวจสุนัข/แมวและขึ้นทะเบียน		-	80,000.00	✓	
167	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและเบิกจ่าย		80,000.00	319,800.00	✓	
168	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัดที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขั้นตอนการจัดซื้อและเบิกจ่าย		82,130.00	117,870.00	✓	
169	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00		✓
170	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66			✓	3,600,000.00	-	✓	
171	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,795,430.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		สำนักช่างรับรองแบบแปลน		-	1,795,430.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
172	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	800,000.00	-	-	ต.ค.-65-ก.ย.66		นัดประชุม คณะกรรมการ ช่วยเหลือฯ วันที่ 10 เมษายน 2566		-	800,000.00	✓	
รวม		25,593,530.00	-	-					9,706,979.69	15,886,550.31		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
173	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติตาม แนวทางที่กำหนด		186,910.00	113,090.00	✓	
174	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย , งานนอกระบบ เบิกจ่ายเป็นงวด		13,372,502.30	15,711,897.70	✓	
175	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง จ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย		20,927,346.22	30,283,253.78	✓	
176	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		235,200.00	663,600.00	✓	
177	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านโพทวย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		326,550.00	1,017,450.00	✓	
178	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
179	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านสุขชน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
180	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
181	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
182	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
183	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
184	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	300,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ส่งนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันศิลปหัตถกรรม		238,140.00	261,860.00	✓	
185	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ซื้อวัสดุทำกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		53,425.00	246,575.00	✓	
186	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกค่าวัสดุทำข้อสอบ พลสยภาค 2/2565		678,492.00	221,508.00	✓	
187	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนานักแข่งระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
188	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66		จ้างทำเอกสารบูรณาการชั้น เรียนโรงเรียนในสังกัด		131,485.00	268,515.00	✓	
189	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียน การสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
190	โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ เทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66		จัดทำเอกสารโครงการ		-	100,000.00	✓	
192	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการ อบรมผู้นำนักเรียน		-	100,000.00		
193	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่น ไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
194	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66			✓	49,055.00	945.00	✓	
195	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการ อบรมผู้นำนักเรียน		-	30,000.00		
196	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
197	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66		ยกเลิกโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่		-	50,000.00		
198	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศหลักเกณฑ์		-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
199	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ เกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		คัดเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก		-	250,000.00	✓	
200	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมห้องสมุด เคลื่อนที่ ตามสถานศึกษา ในเขตเทศบาลฯ		-	100,000.00	✓	
201	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	200,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	486,768.00	63,232.00	✓	
202	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัครและ จัดซื้อจัดจ้าง		-	500,000.00	✓	
203	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและ ระดับประเทศ	5,000,000.00	690,000.00	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	4,310,000.00		✓
204	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
205	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66		เตรียมรับสมัคร		-	900,000.00	✓	
206	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
207	โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		50,360.00	449,640.00	✓	
208	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วม การแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
209	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66			✓	238,800.00	61,200.00	✓	
210	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66		เตรียมจัดโครงการ		-	650,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
211	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
212	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	-	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	11,320.00	✓	
213	โครงการอุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
214	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00		✓
215	โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาตอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
216	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง อาคารประชาชนถุมิต ๒,๓ อาคารหลังคาคลุม ลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	1,157,000.00	✓	
217	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน เทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยา) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	1,700,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการ ราคาก่อสร้าง		-	1,700,000.00	✓	
218	โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	527,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	527,000.00	✓	
219	โครงการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	422,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	422,000.00	✓	
220	โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องและติดตั้ง รั้วสแตนเลสหน้าอาคารประชาชนถุมิต 3 (ตั้ง จ่ายรายการใหม่)	111,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	111,000.00	✓	
221	โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ สื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้อา (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66		ขออนุมัติซื้อวัสดุ/ ยืมเงินทรงรองจ่าย		-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
222	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	300,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	
รวม		121,577,400.00	990,000.00	250,000.00					46,512,182.20	74,325,217.80		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
223	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิง บูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65	✓			-	80,000.00	✓	
224	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66		รวบรวมหัวข้อตามตัวชี้วัด เพื่อส่งข้อมูลประกวด ภายในวันที่ 20 ก.พ. 66		-	40,000.00	✓	
225	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	400,000.00		✓
226	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ เชิงบูรณาการ เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66			✓	10,000.00	-	✓	
227	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2566 -การเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น		140,094.00	209,906.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
228	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 และแก้ไข ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566		41,540.00	28,460.00	✓	
229	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66			✓	81,200.00	55,800.00	✓	
230	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการ ดำเนินโครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2566		23,150.00	6,850.00	✓	
231	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดทำร่าง TOR เพื่อเสนอคณะกรรมการ ติดตามฯ พิจารณาในการ ประชุม ครั้งต่อไป		-	250,000.00	✓	
232	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	
233	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศตามจุดที่ กำหนด		12,000.00	188,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
234	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00		✓
235	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00		✓
236	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
237	โครงการยกระดับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	179,300.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	179,300.00	✓	
238	โครงการเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (9 ชั้น)(ตั้งจ่ายรายการใหม่)	500,000.00	-	-	ก.พ.-66			✓	490,399.00	9,601.00	✓	
รวม		2,761,300.00	-	-					798,383.00	1,962,917.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		330,869,259.00	1,490,000.00	750,000.00					59,604,272.14	270,524,986.86		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409	5,483,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการงาน Milling		-	5,483,000.00	✓	
2	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+175-0+725	2,833,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการงาน Milling		-	2,833,000.00	✓	
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222	1,709,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		อยู่ระหว่าง ดำเนินการงาน Milling		-	1,709,000.00	✓	
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ STA 4+030-4+372	3,508,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอทำสัญญา		-	3,508,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 3	2,004,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอทำสัญญา		-	2,004,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าทอง 5	1,834,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอทำสัญญา		-	1,834,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียงเมือง 18	678,000.00	ธ.ค.65-ก.พ.66		รอทำสัญญา		-	678,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315	8,568,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	8,568,000.00		✓
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59	1,994,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,994,000.00		✓
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมฤดี	1,011,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,011,000.00		✓
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000	1,865,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	1,865,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 16	410,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	410,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 21	308,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	308,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ 23	218,000.00	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	218,000.00		✓
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเปรมจิตประชา	1,372,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	1,372,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ STA 0+000-0+875	4,224,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	4,224,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ 2	968,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	968,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ 13	154,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	154,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 32/1	507,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	507,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 48/5	388,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	388,000.00	✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม 13	2,373,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,373,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนแก้ว 2	219,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	219,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปากน้ำ 3/1	228,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	228,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย 4	465,000.00	ก.พ.-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ		-	465,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398	7,662,000.00	ก.พ.-เม.ย.66	✓			-	7,662,000.00	✓	
รวม		50,983,000.00					-	50,983,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 32 โครงการ
งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	3	11,790,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			82.35			17.65			0.00		0.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			93.33			0.00		6.67	
รวมทั้งสิ้น	32	280,029,000.00	13,639,496.02	14	14,671,000.00	13,639,496.02	17	240,358,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			43.75			53.13			-		3.13	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,480,000.00	160,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,969,000.00	81,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค้าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	850,000.00	140,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	170,000.00	-		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลียงเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,240,000.00	-		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนแก้ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลียงเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	3,050,000.00	50,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลียงเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					13,639,496.02	12,821,503.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน นัตรังวัด		-	6,500,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รังวัดที่ดินแล้ว รอหนังสืออุทกศาสตร์ที่ดิน		-	9,000,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	6,200,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกำนันชื่น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน นัตรังวัด		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน นัตรังวัด		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอสำนักงานที่ดิน นัตรังวัด		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ		-	2,600,000.00		✓
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอสำนักงานที่ดิน นัตรังวัด		-	1,800,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลางใหม่		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		การไฟฟ้าแจ้งให้ ทบทวนราคากลางใหม่		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้ สำหรับโครงการอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ไตรมาสที่ 2/2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 51 โครงการ งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	800,000.00	1	855,000.00	800,000.00	1	25,000,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			33.33			33.33		0.00			33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	41	58,914,000.00	-	-	-	1	349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	247,000.00	1	247,000.00	247,000.00	46	72,149,000.00	-	-	-	1	349,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			2.08			95.83		0.00			2.08

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น								
1	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเฒิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน เทศบาล ๑ (แดงอ่อนเฒิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00			✓	800,000.00	55,000.00
รวม		991,500.00	991,500.00				800,000.00	191,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
3	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		ประกาศ e-bidding (22 มี.ค.-10 เม.ย.2566)		-	25,000,000.00
รวม		25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์		25,991,500.00	25,991,500.00				800,000.00	25,191,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ส่งผู้รับจ้างหยุดงาน/ขออนุญาตเชื่อมทางกับแขวงทางหลวง		-	1,500,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ได้ผู้รับจ้างรอทำสัญญา		-	3,763,000.00		✓
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดข้องกับงานท่อ		-	349,000.00		
4	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	370,000.00	✓	
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	542,000.00	✓	
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	218,000.00	✓	
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	143,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	333,000.00	✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	51,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	222,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	99,000.00	✓	
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	365,000.00	✓	
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	978,000.00	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนตันโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	965,000.00	✓	
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	1,737,000.00	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	915,000.00	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		จัดทำแบบรูปรายการ		-	2,100,000.00	✓	
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	746,000.00	✓	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	439,000.00	✓	
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	433,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	697,000.00	✓	
22	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	112,000.00	✓	
23	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	218,000.00	✓	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	504,000.00	✓	
25	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนนง ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	241,000.00	✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	694,000.00	✓	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	631,000.00	✓	
28	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	571,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		ลงนามสัญญาแล้ว		-	592,000.00	✓	
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	800,000.00	✓	
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	770,000.00	✓	
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,710,000.00	✓	
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,300,000.00	✓	
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,050,000.00	✓	
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	3,200,000.00	✓	
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	2,600,000.00	✓	
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	1,600,000.00	✓	
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		รอสำนักงานที่ดินนัดรังวัด		-	4,600,000.00	✓	
39	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ทำหนังสือถึงการประปาขอความ อนุเคราะห์ออกแบบประมาณ		-	3,805,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
40	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ออกแบบและเขียนแบบ		-	15,000,000.00	✓	
41	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66		จัดซื้อจัดจ้าง		-	600,000.00	✓	
42	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66		สำรวจ ออกแบบ		-	1,700,000.00	✓	
รวม		59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
43	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	6,800,000.00	✓	
44	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		อยู่ระหว่างดำเนินการ		-	400,000.00	✓	
รวม		7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
45	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		เชิญผู้รับจ้างยื่นข้อเสนอ		-	500,000.00		✓
รวม		500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น											
46	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพฤชา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง		-	2,700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ณ ไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	2,835,000.00	✓	
รวม		5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี											
48	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66			✓	247,000.00	-		✓
รวม		250,000.00	247,000.00					247,000.00	-		
รวมทุกยุทธศาสตร์		72,748,000.00	72,745,000.00					247,000.00	72,498,000.00	-	-