
 



 

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565   เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 ได้ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส  
โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลที่ส านัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน   
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 ก าหนดให้การจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพ่ือสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ  
           เพื่อให้การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ส านัก/กองทราบและจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม 
เทศบัญญัติฯ และผลการด าเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)  ก าหนดใหส้่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
          งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมประจ าเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
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ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ การ ทีต่ั้งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 46 179,217,029.00 180,242.25 -   -            -            40 65,490,029.00 180,242.25 2 2,600,000.00   4 111,127,000.00

2. ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 6 4,100,000.00 3,792,550.00 3      3,100,000.00    3,055,250.00    2 1,000,000.00 737,300.00 -     -           1 0.00

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

5 1,175,000.00 507,217.00       2      345,000.00       221,147.00       2 330,000.00 286,070.00      1        500,000.00      -  -           

4. ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชวีติ 120 28,947,030.00 18,152,179.97 23    6,131,800.00    5,529,484.97    89 20,320,530.00 12,622,695.00 8 2,494,700.00 -  -           

5. ด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา 

ประเพณีและวฒันธรรม

55 122,733,138.00 100,018,149.62 21 15,787,000.00 12,885,443.68 26 106,541,638.00 87,132,705.94 2 86,000.00 6     318,500.00      

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 18 3,982,650.00 1,408,174.00 8      1,151,050.00    839,189.00       6 1,081,600.00 568,985.00 4 1,750,000.00 -  -           

รวม 250 340,154,847.00 124,058,512.84 57 26,514,850.00 22,530,514.65 165 194,763,797.00 101,527,998.19 17 7,430,700.00 11 111,445,500.00

คิดเปน็รอ้ยละ

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ การ ทีต่ั้งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 28 77,855,000.00 12,634,421.00  7      18,049,000.00  12,634,421.00  21 59,806,000.00 -           -     -           -  -           

รวม 28 77,855,000.00 12,634,421.00 7    18,049,000.00 12,634,421.00 21 59,806,000.00 -        -   -        - -        

คิดเปน็รอ้ยละ

รวมทัง้สิน้ 278 418,009,847.00 136,692,933.84 64 44,563,850.00 35,164,935.65 186 254,569,797.00 101,527,998.19 17 7,430,700.00 11 111,445,500.00

คิดเปน็รอ้ยละ

1. โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 250 โครงการ งบประมาณ 340,154,847 บาท

รวมทัง้สิ้น โครงการทีย่กเลิก

4.40

ยงัไม่ด าเนินการ

6.80100.00

ด าเนินการเสรจ็สิ้น

22.80

ระหวา่งด าเนินการ

66.00

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 28 โครงการ งบประมาณ 77,855,000 บาท

รวมทัง้สิ้น ด าเนินการเสรจ็สิ้น ระหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ โครงการทีย่กเลิก

100.00 25.00 75.00 0.00 0.00

99.99                                         23.02                                         66.90                                         6.12                       3.96                    
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งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 4

68,040.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

34,015.50           34,024.50             P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนชนเกษม 43 เช่ือมต่อถนนชนเกษม 47

118,390.00            -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

59,193.47           59,196.53             P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2

39,570.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

19,781.63           19,788.37             P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนปากน้้า 5

57,940.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

28,967.58           28,972.42             P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนคลองฉนาก

76,570.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

38,284.07           38,285.93             P

6 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนตลาดล่าง

660,000.00            -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 ขออนุญาต
ท้าส่ิงล่วงล้าน้้า

-                    660,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนบางกุ้ง

720,000.00            -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 ขออนุญาต
ท้าส่ิงล่วงล้าน้้า

-                    720,000.00           P

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ 
(ก่อสร้างเข่ือนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)

19,980,000.00        -                -                  ม.ค.66-ธ.ค.68 ยกเลิกโครงการ 
พ้ืนท่ีก่อสร้างยังไม่พร้อม
และยังไม่ได้รับอนุญาต
ก่อสร้างส่ิงล่วงล้้าล้าน้้า

จากกรมเจ้าท่า

-                    19,980,000.00       

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนดอนนก จากส่ีแยกอนามัย 
ถึงส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00          -                -                  ก.พ.66-ส.ค.67 อยู่ระหว่างกรม
ราชทัณฑ์ร้ือถอน
อาคารเรือนจ้า

-                    9,100,000.00         P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบรายงาน 2.1



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

10 โครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามแม่น้้าตาปี (ช่วงท่ี 2)

65,000,000.00        -                -                  พ.ค.66-ส.ค.68 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอ่ืนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

65,000,000.00       

11 โครงการปรับปรุงเส้นทางว่ิง
ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)

26,000,000.00        -                -                  มี.ค.66-ก.พ.67 ยกเลิกโครงการ
กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ
พ้ืนท่ีให้เทศบาล

-                    26,000,000.00       

12 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล

2,500,000.00          -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    2,500,000.00         P

13 โครงการขยายเขตประปา
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,680,519.00          -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    1,680,519.00         P

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดใหม่ 3/1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

187,000.00            -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 จัดท้าแบบแปลน -                    187,000.00           P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

937,000.00            -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ขออนุมัติราคากลาง 
คร้ังท่ี 2

-                    937,000.00           P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปทุมพร 6
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

814,000.00            -                -                  พ.ค.-ก.ย.67 ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    814,000.00           P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

555,000.00            -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    555,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนอ้าเภอ 8
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

756,000.00            -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 ขออนุมัติราคากลาง -                    756,000.00           P

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนการเคหะต่อเน่ืองถนนพ่อขุนทะเล 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

4,026,000.00          -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ขออนุมัติราคากลาง -                    4,026,000.00         P

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 15/5
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,854,000.00          -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง

-                    1,854,000.00         P

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนดอนนก 11 
ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

779,000.00            -                -                  พ.ค.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    779,000.00           P

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนดอนนก 37,39
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,341,000.00          -                -                  พ.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    2,341,000.00         P

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

355,000.00            -                -                  พ.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    355,000.00           P

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนชนเกษมบริเวณส่ีแยกเสม็ดเรียง
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,857,000.00          -                -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    1,857,000.00         P

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,877,000.00          -                -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    1,877,000.00         P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,978,000.00          -                -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    1,978,000.00         P

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนสวนถ่ัว 6
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

141,000.00            -                -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    141,000.00           P

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนยางงาม 
(หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

3,513,000.00          -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 ปรับปรุงแบบใหม่
ให้เหมาะสมกับชุมชน

-                    3,513,000.00         P

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดล่าง 24
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,960,000.00          -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    2,960,000.00         P

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านศุขเจริญ)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

4,000,000.00          -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    4,000,000.00         P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปากน้้า 8/1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

549,000.00            -                -                  ก.พ..-ก.ย.66 ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    549,000.00           P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 1 แยก 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

970,000.00            -                -                  ก.พ..-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    970,000.00           P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 1 แยก 4
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

729,000.00            -                -                  ก.พ..-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    729,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 16 แยก 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

619,000.00            -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    619,000.00           P

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 35/2
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

147,000.00            -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
ซอยพ้ืนท่ีก่อสร้าง

มีขนาดเล็ก เคร่ืองจักร
ไม่สามารถเข้าท้างานได้

-                    147,000.00           

36 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้้า
บ้านมะขาม (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,130,000.00          -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ออกแบบ เขียนแบบ -                    1,130,000.00         P

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนชนเกษม 26
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,927,000.00          -                -                  ก.พ.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    2,927,000.00         P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน
เทศบาล 1 (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

929,000.00            -                -                  ก.พ.-ก.ย.66 จัดท้าแบบแปลน -                    929,000.00           P

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและ
ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 
พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้้า
และระบบเปิด-ปิดประตูก้ันน้้า
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,800,000.00          -                -                  ก.พ.-ก.ย.66 จัดท้าแบบแปลน -                    1,800,000.00         P

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 
พร้อมคูระบายน้้า ท้ัง 2 ข้าง 
ถนนปรีดาราษฎร์ แยกซ้าย 1 
(ซอย ส.ดาวเทียม)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,000,000.00          -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    2,000,000.00         P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

41 โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก
ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้้าตาปี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

5,000,000.00          -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    5,000,000.00         P

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนชนเกษม 30
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,950,000.00          -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    1,950,000.00         P

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

436,000.00            -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                    436,000.00           P

44 โครงการจ้างเหมาผู้ต้องขัง
ขุดลอกท่อระบายน้้า โดยวิธีจ้างเหมา
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,500,000.00          -                -                  พ.ค.-ก.ย.66 เชิญชวน
ผู้ประกอบการย่ืน

ข้อเสนอ

-                    2,500,000.00         P

45 โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนปากน้้า บริเวณหน้า
หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 (ชุมชนบางกุ้ง)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

350,000.00            -                -                  ก.ย.-ธ.ค.66 P -                    350,000.00           P

46 โครงการติดต้ังเสาไฟ High Mast
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,250,000.00          -                -                  ก.ย.66-มี.ค.67 P -                    2,250,000.00         P

179,217,029.00     -                -                 180,242.25        179,036,786.75    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

47 โครงการเค้าท์ดาว/สวัสดีปีใหม่ 500,000.00            500,000.00      -                  ต.ค.65-ก.พ.66  ยกเลิกโครงการ
งดกิจกรรมร่ืนเริง 

เพ่ือถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ
ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา

ริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา

-                    -                     

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

48 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00            200,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 534,700.00          165,300.00           P

49 โครงการถนนคนเดิน 300,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวันเสาร์ 202,600.00          97,400.00             P

50 โครงการเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ 500,000.00            50,000.00        150,000.00        ม.ค.-มิ.ย.66 P 575,600.00          24,400.00             P

51 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,750,000.00          -                150,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 P 1,890,000.00       10,000.00             P

52 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

600,000.00            -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 P 589,650.00          10,350.00             P

4,150,000.00        550,000.00     500,000.00       3,792,550.00      307,450.00          
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

53 โครงการลดโลกร้อนกับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000.00            55,000.00        -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 135,575.00          9,425.00              P

54 โครงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมเมือง 200,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 85,572.00           114,428.00           P

55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

70,000.00              60,000.00        -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ตรวจสถานประกอบการ
ท่ีเคยถูกร้องเรียน 

ย้อนหลัง 3 ปี

-                    10,000.00             P

56 โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี 300,000.00            -                20,000.00         ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างการด้าเนิน
กิจกรรมถุงพลาสติก

แลกแต้ม, กิจกรรมขยะ
อันตรายและกล่อง
เคร่ืองด่ืม, กิจกรรม

ขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร
, กิจกรรมสะพานบุญรี

ไซเคิล

286,070.00          33,930.00             P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

57 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืน
ลานอเนกประสงค์บริเวณสะพานนริศ
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

500,000.00            -                -                  ก.ย.-ธ.ค.66 P -                    500,000.00           P

1,270,000.00        115,000.00     20,000.00        507,217.00        667,783.00          
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

58 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

50,000.00              -                50,000.00         เม.ย.-พ.ค.66 P 86,920.00           13,080.00             P

59 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล

50,000.00              -                -                  ธ.ค.65-เม.ย.66 P 43,425.00           6,575.00              P

60 โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

50,000.00              -                180,000.00        ส.ค.-ก.ย.66 สรุปผลการด้าเนิน
โครงการ

-                    230,000.00           P

61 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
แกนน้าสุขภาพชุมชน

1,201,300.00          87,500.00        10,000.00         พ.ย.65-พ.ค.66 P 1,123,750.28       49.72                  P

62 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การด้าเนินงานของแกนน้าสุขภาพชุมชน

79,200.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดประชุมแกนน้า
สุขภาพชุมชน

55,200.00           24,000.00             P

63 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                -                  ก.ค.-ก.ย.66 P 193,400.00          6,600.00              P

64 โครงการรณรงค์การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                -                  เม.ย.-มิ.ย.66 P 172,775.00          27,225.00             P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

65 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P 199,675.00          325.00                P

66 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารส้าหรับ
ผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

100,000.00            -                -                  ธ.ค.65-มี.ค.66 P 93,120.00           6,880.00              P

67 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนิน
กิจกรรมตรวจฟันหญิง
ต้ังครรภ์ , ตรวจฟันและ
ทาฟลูออไรด์ในเด็กท่ีมา

รับวัคซีน

57,000.00           -                     P

68 โครงการตลาดนัด ตลาดน้้า บ้านดอน 200,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี 137,480.00          62,520.00             P

69 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ยกระดับสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

700,000.00            -                -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P 655,450.00          44,550.00             P

70 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

400,000.00            -                -                  ก.ค.-ส.ค.66 ส่งใช้เงินยืม 166,350.00          233,650.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

71 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

200,000.00            -                -                  ก.ค.-ก.ย.66 สรุปผลการ
ด้าเนินงานและส่งใช้

เงินยืม

-                    200,000.00           P

72 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุนชน/หมู่บ้าน) 
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี

200,000.00            -                -                  ก.ค.-ก.ย.66 P 149,885.00          50,115.00             P

73 โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ)

2,000,000.00          -                -                  ม.ค.-มิ.ย.66 ก าลังด าเนินการ
ก่อสร้าง

2,000,000.00       -                     P

74 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

800,000.00            8,000.00          -                  พ.ย.-ธ.ค.65 P 791,950.00          50.00                  P

75 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บนพ้ืนฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน

170,000.00            -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 P 75,450.00           94,550.00             P

76 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

250,000.00            -                -                  ต.ค.65-ส.ค.66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "งานผ้าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับการ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ" 
รุ่งท่ี 2 และประชุม

คณะกรรมการขับเคล่ือน
กิจกรรมศูนย์ฯ สูงอายุ

94,245.00           155,755.00           P

77 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

50,000.00              11,470.00        -                  พ.ย.65-ส.ค.66 P 1,125.00             37,405.00             P

78 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

150,000.00            -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P 55,200.00           94,800.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

79 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น้าเด็กและเยาวชน

500,000.00            80,530.00        -                  ม.ค.-ส.ค.66 P 419,470.00          -                     P

80 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 80,000.00              -                -                  มิ.ย.-66 P 71,775.00           8,225.00              P

81 โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนท่ี
ทางภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบ้ียผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

64,000.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

82 โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ
ผู้รับเบ้ียยังชีพ

10,000.00              -                -                  ต.ค.-ธ.ค.65 P 9,999.69             0.31                    P

83 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สวัสดิการสังคม

50,000.00              -                -                  เม.ย.-มิ.ย.66 P 48,125.00           1,875.00              P

84 โครงการบริการท้าบัตรประจ้าตัวคนพิการ
ท่ีบ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (At Home Service: ID Card 
Registration for Person with 
Disabilities)

50,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ลงพ้ืนท่ีท้าบัตรคนพิการ
ในเขตเทศบาล และ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการและ
ผู้ดูแล หลักสูตร "การท้า

กาแฟโมก้าพอทและ
เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ"

43,685.00           6,315.00              P

85 โครงการบริการรับลงทะเบียน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน 
(At Home Service : Allowonce 
Registration)

50,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 17,815.00           32,185.00             P

86 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 800,000.00            -                -                  ม.ค.-มิ.ย.66 P 766,710.00          33,290.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

87 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น้าสตรี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น้า

สตรีเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี 

หลักสูตร "การส่งเสริม
พัฒนาสตรีจิตอาสา 

อาสาสมัคร"

14,850.00           85,150.00             P

88 โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ท้าหน้าท่ี
มารดาท่ีสมบูรณ์แบบ

200,000.00            -                -                  ก.ค.-ส.ค.66 P 167,280.00          32,720.00             P

89 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

20,000.00              -                -                  มี.ค.-มิ.ย.66 P 18,775.00           1,225.00              P

90 โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00            -                -                  ม.ค.-มิ.ย.66 P 125,550.00          74,450.00             P

91 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

500,000.00            40,000.00        -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "ถอดบทเรียน

การส่งเสริมต่อยอด
เศรษฐกิจชุมชน" 
ณ เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

232,155.00          227,845.00           P

92 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร
ชุมชนอ่ืน ๆ

1,350,000.00          -                -                  พ.ย.65-ก.ย.66 ประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนประจ้าเดือน

933,350.00          416,650.00           P

93 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 300,000.00            22,000.00        -                  ธ.ค.-65 P 241,860.00          36,140.00             P

94 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

42,000.00              -                -                  พ.ย.65-ส.ค.66 เตรียมการจัดประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประจ้าปี 2566

25,080.00           16,920.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

95 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการเข้าถึงช่องทางการจ้าหน่าย
อย่างรู้เท่าทัน

90,000.00              -                -                  มิ.ย.-ส.ค.66 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "การตลาด
พ้ืนฐานและเทคนิค

ส่งเสริมการขายรูปแบบ
ออนไลน์ (online 

marketing)

69,790.00           20,210.00             P

96 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน 150,000.00            -                -                  เม.ย.-ส.ค.66 P -                    150,000.00           P

97 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือการส่ือสารในยุคปัจจุบัน

50,000.00              -                -                  พ.ย.65-ก.ย.66 จัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

"รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตัล"

40,855.00           9,145.00              P

98 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

50,000.00              -                -                  พ.ย.65-ก.ย.66 P -                    50,000.00             P

99 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม

20,000.00              -                -                  พ.ย.65-ก.ย.66 สรุปผลการด้าเนินงาน
และส่งใช้เงินยืม

18,225.00           1,775.00              P

100 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม
เคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง/ชุมชนหาดตายวง

75,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 75,000.00           -                     P

101 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง

77,400.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 77,400.00           -                     P

102 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง
/ชุมชนคลองฉนาก

67,600.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 67,600.00           -                     P

103 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพรและ
เบเกอร่ีสมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง

67,500.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 67,500.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

104 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก
/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

68,100.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 68,100.00           -                     P

105 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมช้ัน 
ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ

80,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 80,000.00           -                     P

106 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ 
การท้าน้้าพริก (น้้าพริกไตปลาแห้ง 
น้้าพริกตาแดง น้้าพริกนรก น้้าพริกกุ้งเสียบ)
/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก

61,900.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 61,900.00           -                     P

107 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด
แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธาวาส

60,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 60,000.00           -                     P

108 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล 
แซนวิช) และน้้าสมุนไพร (กระเจ้ียบ 
อัญชัญ ขิง) /ชุมชนเทศบาล

69,800.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 69,800.00           -                     P

109 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนตาปี

80,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 80,000.00           -                     P

110 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนม (ขนมปุยฝ้ายแฟนซี,ขนมช้ัน
ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน,
ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด)
/ชุมชนวัดไทร

80,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 80,000.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

111 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ
/ชุมชนสหกรณ์ครู

63,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 63,000.00           -                     P

112 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมเทียนโบราณและ
น้้าเก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ

50,100.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                    50,100.00             P

113 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมช้ัน
น้้าตาลสด) และน้้าสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2

80,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 80,000.00           -                     P

114 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเส้ือผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน
/ชุมชนราษฎร์บ้ารุง-ดอนนก

56,600.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 56,600.00           -                     P

115 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไวน์จากข้าวไรซ์เบอร่ีและผลไม้/
ชุมชนราษฎร์อุทิศ

80,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 80,000.00           -                     P

116 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก
/ชุมชนหน้าด่าน

69,500.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 69,500.00           -                     P

117 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

66,200.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 66,200.00           -                     P

118 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ท้าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง
/ชุมชนบ้านบางหลา

75,200.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 75,200.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

119 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต

40,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 40,000.00           -                     P

120 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ 
ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง

73,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 73,000.00           -                     P

121 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเบเกอร่ี /ชุมชนเสาวลักษณ์

59,500.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 59,500.00           -                     P

122 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1

64,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 64,000.00           -                     P

123 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าพริกพ้ืนบ้าน (น้้าพริกมะขาม 
น้้าพริกกากหมู น้้าพริกตะไคร้ 
น้้าพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3

67,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 67,000.00           -                     P

124 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
/ชุมชนหลังคลัง

54,700.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 54,700.00           -                     P

125 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงปลาดุก /ชุมชนปากน้้า

60,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 60,000.00           -                     P

126 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้ายาซักผ้าและน้้ายาปรับผ้านุ่ม
/ชุมชนไทยสมุทร

              36,800.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                    36,800.00             P

127 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้ายาอเนกประสงค์
/ชุมชนวัดท่าทอง

              49,300.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 49,300.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

128 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม
/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ

              70,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 70,000.00           -                     P

129 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนโพหวาย

68,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 68,000.00           -                     P

130 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การผลิตเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ้าน
/ชุมชนบางกุ้ง

60,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 60,000.00           -                     P

131 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม
/ชุมชนสันติสุข

70,600.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 70,600.00           -                     P

132 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ากระเป๋ากระจูดเดคูพาจ
/ชุมชนเป่ียมสุข

70,700.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 70,700.00           -                     P

133 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ายาดมสมุนไพร
/ชุมชนมณฑลทหารบกท่ี 45

65,300.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,300.00             P

134 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3

66,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 66,000.00           -                     P

135 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล
/ชุมชนบางกุ้ง2

61,500.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 61,500.00           -                     P

136 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การผูกผ้าประดับอาคาร
/ชุมชนกรมทหารราบท่ี 25

65,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 65,000.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

137 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
/ชุมชนหน้าสนามกีฬา

70,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 70,000.00           -                     P

138 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไตปลาแห้งและแหนมตุ้ม
/ชุมชนหน้าค่ายอส.

64,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 64,000.00           -                     P

139 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อย่างย่ังยืน (ต่อเน่ืองปี 2565)
/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

76,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 76,000.00           -                     P

140 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปและถนอมอาหาร
ไข่เค็มแห้งและปลาส้มเลิศรส
/ชุมชนเมตตาธรรม

64,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 64,000.00           -                     P

141 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์แก้วและเคร่ืองใช้
ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง

62,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 62,000.00           -                     P

142 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย
/ชุมชนเพชรวิลล่า

              65,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 65,000.00           -                     P

143 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี

              75,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 75,000.00           -                     P

144 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพส่ิงประดิษฐ์
ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า
/ชุมชนหนองบัว

              76,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 76,000.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

145 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน
/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

              64,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 64,000.00           -                     P

146 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าพริกกากหมู น้้าพริกกุ้งสด 
ไตปลาแห้ง น้้าพริกตะไคร้
/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

              77,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 77,000.00           -                     P

147 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนเสรีไท

              63,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 63,000.00           -                     P

148 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชผักพ้ืนบ้านและการท้าน้้ามันหอม
ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล

              77,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 77,000.00           -                     P

149 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ
/ชุมชนวังเพชร

              74,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 74,000.00           -                     P

150 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าหมูฝอยและค่ัวกล้ิงไตปลาแห้ง
/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

              63,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 63,000.00           -                     P

151 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าหมูฝอยและหมูกระจก
/ชุมชนตลาดดอนนก

              65,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 65,000.00           -                     P

152 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี
ชุมชนเมือง (ต่อเน่ืองปี2565)
/ชุมชนเสม็ดเรียง

              77,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 77,000.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

153 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่

75,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 75,000.00           -                     P

154 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง

66,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 66,000.00           -                     P

155 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล

76,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 76,000.00           -                     P

156 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน

69,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 69,000.00           -                     P

157 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมเบเกอร่ีและขนมไทย
/ชุมชนบึงขุนทะเล

              73,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 73,000.00           -                     P

158 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง
/ชุมชนสิริศุข

              76,000.00 -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 76,000.00           -                     P

159 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ
/ชุมชนศรีวิชัย

71,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                    71,000.00             P

160 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรและขนมไทย
/ชุมชนท่าแขก

72,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 72,000.00           -                     P

161 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน
/ชุมชนท่ากูบ

60,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 60,000.00           -                     P

162 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย/ชุมชนนาเนียน

62,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 62,000.00           -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

163 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ากาแฟโมก้าพอท/ชุมชนในลึก

69,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 69,000.00           -                     P

164 โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค
เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

72,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 72,000.00           -                     P

165 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค
เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเต้ีย

71,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 71,000.00           -                     P

166 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าพวงหรีดและดอกไม้จันทน์
/ชุมชนทุ่งน้อย

65,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 65,000.00           -                     P

167 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก
ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย

64,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 64,000.00           -                     P

168 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว

70,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 70,000.00           -                     P

169 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่

75,000.00              -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารายงานสรุปผล 75,000.00           -                     P

170 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

80,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติเบิก
ค่าส้ารวจ

-                    80,000.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

171 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี

399,800.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รอบท่ี 3

260,000.00          139,800.00           P

172 โครงการท้าหมันสุนัข/แมวจรจัดท่ีอาศัย
ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ เพ่ือใช้ใน
โครงการ รอบท่ี 2

82,130.00           117,870.00           P

173 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(งบกลาง)

2,007,500.00          -                -                  ม.ค.-ก.ย.66 P -                    2,007,500.00         P

174 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(งบกลาง)

3,600,000.00          -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการด้าเนิน

โครงการ

3,600,000.00       -                     P

175 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,795,430.00          -                -                  ม.ค.-เม.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    1,795,430.00         P

176 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

800,000.00            -                -                  ต.ค.-65-ก.ย.66 ช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 288,200.00          511,800.00           P

177 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี (ศพอส.)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

3,363,000.00          -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 จัดจ้างตาม
กระบวนการพัสดุ

-                    3,363,000.00         P

28,956,530.00       249,500.00     240,000.00       18,152,179.97    10,794,850.03     รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
178 โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000.00            -                550,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
เบิกจ่าย

769,527.00          80,473.00             P

179 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)

29,084,400.00        534,696.00      100,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก์ โอนไปต้ัง
จ่ายท่ีสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 , งานโรงเรียน
อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย

28,130,527.70      519,176.30           P

180 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)

51,210,600.00        -                869,696.00        ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก์ โอนไปต้ัง
จ่ายท่ีสถานศึกษา 

ไตรมาส 4 , งานโรงเรียน
อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย

42,982,030.24      9,098,265.76         P

181 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านบางใหญ่

            898,800.00 -                117,400.00        ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

898,104.00          118,096.00           P

182 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านโพหวาย

1,344,000.00          26,000.00        -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

1,317,650.00       350.00                P

183 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านสันติสุข

588,000.00            28,650.00        -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

558,850.00          500.00                P

184 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านสุชน

462,000.00            -                45,250.00         ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

461,458.00          45,792.00             P

185 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดกลางใหม่

            966,000.00 113,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

852,300.00          700.00                P

186 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดท่าทอง

          1,050,000.00 -                59,700.00         ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

1,046,780.00       62,920.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

187 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต

1,461,600.00          147,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

1,313,900.00       700.00                P

188 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000.00          -                182,538.00        ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

7,303,254.00       229,284.00           P

189 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

            800,000.00 366,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 258,534.00          175,466.00           P

190 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา             300,000.00 200,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างรวบรวม
ข้อมูล

53,425.00           46,575.00             P

191 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

            900,000.00 -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 872,652.00          27,348.00             P

192 โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

300,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน
ไม่ได้จัดการแข่งขัน

-                    300,000.00           

193 โครงการส่งเสริมธุรการช้ันเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

400,000.00            -                -                  ธ.ค.65-พ.ค.66 P 221,775.00          178,225.00           P

194 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียน
การสอน

80,000.00              -                -                  ต.ค.-ธ.ค.65 P 68,160.00           11,840.00             P

195 โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน
งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถ่ินระดับ
เทศบาล

100,000.00            20,000.00        -                  มี.ค.-ก.ย.66 P 51,475.00           28,525.00             P

196 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000.00            48,000.00        -                  ม.ค.-ก.ย.66 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ

-                    52,000.00             P

197 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

100,000.00            100,000.00      พ.ค.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ

ซ้้าซ้อนกับโครงการอบรม
ผู้น้านักเรียน

-                    -                     



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

198 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ
ท้องถ่ินไทย

80,000.00              -                -                  ก.ค.-ก.ย.66 P -                    80,000.00             P

199 โครงการอบรมผู้น้านักเรียน 50,000.00              -                -                  ม.ค.-66 P 49,055.00           945.00                P

200 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)

30,000.00              30,000.00        -                  ม.ค.-มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ

ซ้้าซ้อนกับโครงการอบรม
ผู้น้านักเรียน

-                    -                     

201 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 80,000.00              -                -                  ก.ค.-ส.ค.66 P 69,030.00           10,970.00             P

202 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

50,000.00              49,700.00        -                  มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ
ก้าหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป

ตามอ้านาจหน้าท่ี

-                    300.00                

203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ทุนการศึกษา ส้าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00            -                -                  ม.ค.-ส.ค.66 P 589,462.00          110,538.00           P

204 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุด
เฉลิมพระเกียรติฯ

250,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P 250,000.00          -                     P

205 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 100,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดกิจกรรมบริการ
ห้องสมุดเคล่ือนท่ีตาม

สถานศึกษา

64,504.00           35,496.00             P

206 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 350,000.00            -                200,000.00        ต.ค.65-ม.ค.66 P 486,768.00          63,232.00             P

207 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

500,000.00            -                -                  ก.พ.-พ.ค.66 P 434,791.00          65,209.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

208 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งประเทศไทย ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

5,000,000.00 4,981,800.00    -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินไม่ได้ด้าเนินการ
จัดการแข่งขันดังกล่าว

-                    18,200.00             

209 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 200,000.00 -                -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P 189,292.00          10,708.00             P

210 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน

900,000.00 -                -                  มี.ค.-พ.ค.66 P 743,292.00          156,708.00           P

211 โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ

200,000.00 -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี 51,200.00           148,800.00           P

212 โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ

500,000.00 -                500,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการ
ตลอดปี

974,196.00          25,804.00             P

213 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันเรือพาย

50,000.00 -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี -                    50,000.00             P

214 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 300,000.00 60,000.00        -                  ธ.ค.65-ม.ค.66 P 238,800.00          1,200.00              P

215 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 650,000.00 -                -                  เม.ย.66 P 648,578.00          1,422.00              P

216 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - 
ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว

7,000,000.00 -                -                  ต.ค.65 P 5,078,558.68       1,921,441.32         P

217 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,500,000.00 10,000.00        50,000.00         ต.ค.-ธ.ค.65 P 1,538,680.00       1,320.00              P

218 โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอมะตุลอิสลาม 
(บ้านปากน้้า)

400,000.00 -                -                  ก.ค.-ส.ค.66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเสริมพ้ืนฐาน

อัลกุรอ่านและสุขภาวะ
อิสลาม

355,000.00          45,000.00             P

219 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

10,000.00 4,000.00          -                  ม.ค.-ก.ค.66 P -                    6,000.00              P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

220 โครงการก่อสร้างอ่างล้างถาดอาหารนักเรียน 365,000.00            -                -                  ต.ค.65-พ.ค.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    365,000.00           P

221 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง
อาคารประชานฤมิต ๒,๓ 
อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

          1,157,000.00 -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    1,157,000.00         P

222 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

          1,700,000.00 -                -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    1,700,000.00         P

223 โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            527,000.00 -                -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    527,000.00           P

224 โครงการปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืนอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3
(ตลาดล่าง)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            422,000.00 -                -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 P 422,000.00          -                     P

225 โครงการปรับปรุงปูพ้ืนกระเบ้ืองและติดต้ัง
ร้ัวสแตนเลสหน้าอาคารประชานฤมิต 3 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            111,000.00 -                -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 P 111,000.00          -                     P

226 โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ
ส่ือการสอนส้าหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            300,000.00 -                -                  ก.พ.-พ.ค.66 P 229,221.00          70,779.00             P

227 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            300,000.00 300,000.00      -                  มิ.ย.-ส.ค.66 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากสนามกีฬากลาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีจัดการ

แข่งขันดังกล่าว 
ปิดปรับปรุง ต่อเติม 

ซ่อมแซม

-                    -                     



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

228 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            400,000.00 -                -                  พ.ค.-ก.ย.66 P 334,320.00          65,680.00             P

229 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและ
ผู้เรียนตามหลักสูตรพ้ืนฐานเน้นการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital 
Business
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            700,000.00 -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ส่งใช้เงินยืม -                    700,000.00           P

230 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
ส านักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            100,000.00 -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                    100,000.00           P

231 โครงการปรับปรุงอาคารสนามแบดมินตัน
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

          4,000,000.00 -                -                  มิ.ย.-ก.ย.66 คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง

-                    4,000,000.00         P

232 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตร 
Coding
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            300,000.00 -                -                  ส.ค.-ก.ย.66 ส่งใช้เงินยืม -                    300,000.00           P

127,077,400.00 7,018,846.00   2,674,584.00    100,018,149.62  22,714,988.38     
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
233 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ

เชิงบูรณาการเน่ืองในวันเทศบาล
80,000.00              24,550.00        -                  เม.ย.-65 P 55,450.00           -                     P

234 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

40,000.00              40,000.00        -                  ม.ค.-เม.ย.66 P -                    -                     P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

235 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พบชุมชน

400,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
เบิกจ่าย

256,985.00          143,015.00           P

236 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ
เชิงบูรณาการ เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย 
"18 มีนา วันท้องถ่ินไทย"

10,000.00              -                -                  มี.ค.-66 P 10,000.00           -                     P

237 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง

350,000.00            50,000.00        -                  พ.ย.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลง

246,785.00          53,215.00             P

238 โครงการจัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปี
และเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างจัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง/
แก้ไข

41,540.00           28,460.00             P

239 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน

137,000.00            10,700.00        -                  ก.พ.-มี.ค.66 P 81,200.00           45,100.00             P

240 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

30,000.00              3,400.00          -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการ

ด้าเนินโครงการ 
ประจ้าเดือน ส.ค. 2566

23,675.00           2,925.00              P

241 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(จ้างท่ีปรึกษา)

250,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ผู้รับจ้างด้าเนินการตาม
สัญญา ก้าหนดส่งมอบ

งานงวดท่ี 1 วันท่ี 10 ก.ย.
 2566

-                    250,000.00           P

242 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
 ทาง YouTube

35,000.00              -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 

Youtube

-                    35,000.00             P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

243 โครงการประชาสัมพันธ์การช้าระภาษีท้องถ่ิน 200,000.00            -                -                  พ.ย.65-ก.ย.66 P 26,000.00           174,000.00           P

244 โครงการปรับปรุงและส้ารวจข้อมูลการ
จัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    300,000.00           P

245 โครงการเช่ือมต่อโปรแกรมแผนท่ีภาษีฯ
กับส้านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000.00            -                -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    100,000.00           P

246 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ้าวัน

80,000.00              -                -                  ส.ค.-66 P 43,950.00           36,050.00             P

247 โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

179,300.00            -                -                  มี.ค.-ก.ย.66 P 132,190.00          47,110.00             P

248 โครงการเปิดอาคารส้านักงานเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (9 ช้ัน)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

500,000.00            -                -                  ก.พ.-66 P 490,399.00          9,601.00              P

249 โครงการปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชนส้านักงานเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

500,000.00            -                -                  ต.ค.-ธ.ค.66 P -                    500,000.00           P

250 โครงการก่อสร้างป้ายส้าหรับติดต้ังจอ LED 
บริเวณส่ีแยกวัดโพธ์ิ
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

850,000.00            -                -                  ต.ค.66-มี.ค.67 P -                    850,000.00           P

4,111,300.00        128,650.00     -                 1,408,174.00      2,574,476.00       
344,782,259.00     8,061,996.00   3,434,584.00    124,058,512.84  216,096,334.16    

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409
5,483,000.00       ธ.ค.65-ก.พ.66 P 3,744,756.00        1,738,244.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนดอนนก STA 0+175-0+725

       2,833,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,953,428.00        879,572.00          P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222

       1,709,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,167,237.00        541,763.00          P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนปากน ้า STA 4+030-4+372

       3,508,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 2,572,053.00        935,947.00          P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าทอง 3

       2,004,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,418,440.00        585,560.00          P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าทอง 5

       1,834,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,298,393.00        535,607.00          P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเล่ียงเมือง 18

         678,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 480,114.00          197,886.00          P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315

8,568,000.00       ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ 
e-biding

-                        8,568,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวิชัย ซอย 59

       1,994,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        1,994,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมฤดี

       1,011,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        1,011,000.00        P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000

       1,865,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        1,865,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 16

         410,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        410,000.00          P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 21

         308,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        308,000.00          P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 23

         218,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        218,000.00          P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมจิตประชา

       1,372,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ
วิจารณ์ร่าง TOR

-                        1,372,000.00        P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนอ้าเภอ STA 0+000-0+875

       4,224,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        4,224,000.00        P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนวัดโพธ์ิ 2

         968,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        968,000.00          P

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลูกเสือ 13

         154,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        154,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 32/1

         507,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        507,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 48/5

         388,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        388,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนยางงาม 13

       2,373,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        2,373,000.00        P



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสวนถ่ัว 2

         219,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        219,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนปากน ้า 3/1

         228,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        228,000.00          P

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบุญช่วย 4

         465,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                        465,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398

       7,662,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        7,662,000.00        P

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนโฉลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม,ชุมชนค่าย อส.)

     19,800,000.00 มิ.ย.-ก.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        19,800,000.00      P

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนพ่อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงท่ี 1 
(Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)

       6,200,000.00 มิ.ย.-ก.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        6,200,000.00        P

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

         872,000.00 มิ.ย.-ก.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        872,000.00          P

    77,855,000.00      12,634,421.00      65,220,579.00รวม



โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 245,568,000.00 -               -   -                      -              11 210,468,000.00 -                  -  -             3       35,100,000.00         
6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1 8,000,000.00 -               -   -                      -              -   -                      -                  -  -             1       8,000,000.00           

รวม 15 253,568,000.00 -              -   -                      -              11 210,468,000.00 -            -  -            4      43,100,000.00         
คิดเป็นร้อยละ 100.00 -                              73.33 0.00 26.67

สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

จ านวนโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 15 โครงการ 
งบประมาณ 253,568,000 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                     1,960,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนสุชน 1 แยกขวา 1 6,500,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 ขั นตอนพัสดุ -                     6,500,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

9,000,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 ยกเลิกโครงการ -                     9,000,000.00        

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 ก้าลังก่อสร้าง -                     6,200,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนก้านันช่ืน 3,600,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 จัดท้าราคากลาง -                     3,600,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ 28/1

1,100,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 ยกเลิกโครงการ
ปริมาณงานคลาดเคล่ือน
ไม่สอดคล้องกับสถานท่ี
ก่อสร้างจริง ท้าให้ไม่
สามารถก่อสร้างได้

-                     1,100,000.00        

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 ขั นตอนพัสดุ -                     3,500,000.00        P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00           ก.ค.-ต.ค.65 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รอการเบิกจ่าย

-                     2,600,000.00        P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 ขั นตอนพัสดุ -                     1,800,000.00        P

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 ขั นตอนพัสดุ -                     950,000.00          P

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 ขั นตอนพัสดุ -                     900,000.00          P

12 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
บริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอเซ็นสัญญากับ

ผู้รับจ้าง

-                     67,468,000.00      P

13 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
บริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00        มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รอเซ็นสัญญากับ

ผู้รับจ้าง

-                     114,990,000.00     P

14 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น ้าตาปี (ช่วงท่ี 1) 25,000,000.00         ธ.ค.65-ก.ค.67 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอ่ืนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

-                     25,000,000.00      

245,568,000.00      -                   245,568,000.00   รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

15 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2

8,000,000.00           ม.ค.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
ตามมติสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ้าปี 2566 
เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2566

-                     8,000,000.00        

8,000,000.00         -                   8,000,000.00      
253,568,000.00      -                   253,568,000.00   รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม



1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) จ านวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     991,500.00        800,000.00        1     855,000.00       800,000.00       -   -            -                 -      -                 1     136,500.00        

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     25,000,000.00    -                  -      -                 -                 1     25,000,000.00    -                 -      -                 -      -                  
รวม 3     25,991,500.00   800,000.00       1     855,000.00      800,000.00      1     25,000,000.00   -                -      -                1     136,500.00       

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42    59,263,000.00    6,764,360.00     13    6,938,000.00    6,764,360.00    26    34,876,000.00    -                 -      -                 3     17,449,000.00    
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2     7,200,000.00     3,857,800.00     1     400,000.00       400,000.00       1     6,800,000.00     3,457,800.00    -      -                 -      -                  
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1     500,000.00        200,000.00        -      -                 -                 1     500,000.00        200,000.00       -      -                 -      -                  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     5,535,000.00     -                  -      -                 -                 2     5,535,000.00     -                 -      -                 -      -                  

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     247,000.00        247,000.00        1     247,000.00       247,000.00       -      -                  -                 -      -                 -      -                  
รวม 48   72,745,000.00   11,069,160.00   15   7,585,000.00    7,411,360.00    30   47,711,000.00   3,657,800.00    -      -                3     17,449,000.00   

คิดเป็นร้อยละ
รวม 51   98,736,500.00   11,869,160.00   16   8,440,000.00    8,211,360.00    31   72,711,000.00   3,657,800.00    -      -                4     17,585,500.00   

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

0.0033.3333.33 33.33100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 51 โครงการ 
งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

0.0062.5031.25                                              6.25100.00

0.0060.7831.37 7.84100.00



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 
(เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

136,500.00            136,500.00 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากไม่มีผู้รับจ้าง

-                    136,500.00         

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

855,000.00 855,000.00 P 800,000.00         55,000.00           

991,500.00          991,500.00        800,000.00       191,500.00       

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 25,000,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง

-                    25,000,000.00     

25,000,000.00 25,000,000.00 -                  25,000,000.00
25,991,500.00 25,991,500.00 800,000.00       25,191,500.00

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สถานะการด าเนินโครงการล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ
ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)

รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00           1,500,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

และแจ้งผู้รับจ้าง
ลงนามบันทึก

แนบท้ายสัญญาจ้าง

-                     1,500,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนกาญจนวิถี 
(แยกถนนอ้าเภอถึงถนนเทพมิตร 
(ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

3,763,000.00           3,763,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รอการเบิกจ่าย

-                     3,763,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1

349,000.00             349,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากซ้อนทับกับ
งานท่อระบายน ้า

-                     349,000.00          

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8

370,000.00             370,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 370,000.00          -                     P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3

542,000.00             542,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 542,000.00          -                     P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10

218,000.00             218,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 218,000.00          -                     P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11

143,000.00             143,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 143,000.00          -                     P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14

333,000.00             333,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 333,000.00          -                     P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1

51,000.00               51,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 P 51,000.00            -                     P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16

222,000.00             222,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 222,000.00          -                     P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18

99,000.00               99,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 P 99,000.00            -                     P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22

365,000.00             365,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 365,000.00          -                     P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบ้านดอน

978,000.00             978,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 978,000.00          -                     P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนต้นโพธ์ิ

965,000.00             965,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 965,000.00          -                     P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน ้า

1,737,000.00           1,737,000.00           พ.ย.65-มี.ค.66 P 1,563,360.00        173,640.00          P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสรีไท

915,000.00             915,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 915,000.00          -                     P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 
ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) 
(ชุมชนวัดไทร)

2,100,000.00           2,100,000.00           ต.ค.65-มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ
ตามมติสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ้าปี 2566 
เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2566

-                     2,100,000.00        

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ศรีเกษม ซอย 20

746,000.00             746,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี

-                     746,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00             439,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี

-                     439,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 31

433,000.00             433,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     433,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ราษฎร์อุทิศ ซอย 9

697,000.00             697,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     697,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 16

112,000.00             112,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     112,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 18

218,000.00             218,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     218,000.00          P

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 20

504,000.00             504,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     504,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 22

241,000.00             241,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     241,000.00          P

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 41

694,000.00             694,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     694,000.00          P

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00             631,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     631,000.00          P

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00             571,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     571,000.00          P

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สวนหลวง

592,000.00             592,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     592,000.00          P

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนเล่ียงเมือง 8/1 800,000.00             800,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     800,000.00          P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนมายเทอเรส

770,000.00             770,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     770,000.00          P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 6

1,710,000.00           1,710,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,710,000.00        P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนราษฎร์อุทิศ 4

1,300,000.00           1,300,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,300,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 21/27 1,050,000.00           1,050,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,050,000.00        P

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนเสม็ดเรียง 1

3,200,000.00           3,200,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     3,200,000.00        P

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนบุญช่วย 7 2,600,000.00           2,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     2,600,000.00        P

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00           1,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,600,000.00        P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00           4,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     4,600,000.00        P

39 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00           3,805,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการงาน

ก่อสร้าง

-                     3,805,000.00        P

40 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย 15,000,000.00         15,000,000.00         ก.พ.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
ตามมติสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ้าปี 2566 
เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2566

-                     15,000,000.00      

41 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา
(ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ ง)

600,000.00             600,000.00             ก.พ.-มิ.ย.66 ลงนามสัญญา -                     600,000.00          P

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอ้าเภอ ตั งแต่
ร้านก้าป่ัน ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)

1,700,000.00           1,700,000.00           มี.ค.-ส.ค.66 จัดท้ารูปแบบรายการ -                     1,700,000.00        P

59,263,000.00        59,263,000.00        6,764,360.00       52,498,640.00     รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
43 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา 6,800,000.00           6,800,000.00           ต.ค.65-ก.ย.66 ตรวจรับงานจ้าง

งวดสุดท้ายแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างจัดท้า
รายการใบตั งหนี 

3,457,800.00        3,342,200.00        P

44 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี 400,000.00             400,000.00             ต.ค.65-มี.ค.66 P 400,000.00          -                     P

7,200,000.00         7,200,000.00         3,857,800.00       3,342,200.00       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

45 โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี 500,000.00             500,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้าง

200,000.00          300,000.00          P

500,000.00            500,000.00            200,000.00         300,000.00         
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

46 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,700,000.00           2,700,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ขออนุมัติจัดซื อ
จัดจ้าง

-                     2,700,000.00        P

47 โครงการปรับปรุงห้องน ้า-ห้องส้วม
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,835,000.00           2,835,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ขออนุมัติจัดซื อ
จัดจ้าง

-                     2,835,000.00        P

5,535,000.00 5,535,000.00 0.00 5,535,000.00

รวม

รวม

รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
48 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี (จ้างท่ีปรึกษา)
250,000.00             247,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 P 247,000.00          -                     P

250,000.00            247,000.00            247,000.00         -                    
72,748,000.00        72,745,000.00        11,069,160.00     61,675,840.00     -            -            

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์


