



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมทำเทียบเรือสะพานนริศ

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะเจริญ จ้างซ่อมแซม
ทำเทียบเรือสะพานนริศ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งงาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ สอบถามเกี่ยวกับการ
ตรวจรับงานจ้างได้ ตามสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙